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Niemcy: coraz mniej czasu na rozbudowe sieci
elektroenergetycznej

Rafat Bajczuk

28 wrzesnia Ministerstwo Gospodarki RFN opublikowato raport na temat stanu rozbudowy
linii elektroenergetycznych. Z 1800 kilometréw tras przewidzianych w ustawie o rozbudowie
sieci energetycznej 850 km ma pozwolenie na budowe, a 650 km juz powstato (zob. Mapa).
Przy tym nie rozpoczeto jeszcze budowy zadnej z trzech kluczowych dla transformacji
energetycznej tzw. autostrad energetycznych tgczgcych pétnoc z potudniem Niemiec.
Wedtug rzadu do 2020 roku ma zostac¢ ukonczonych 85% planowanych linii, a do 2025 roku
100%. Kluczowe trasy tgczace potnoc z potudniem kraju powinny zosta¢ ukonczone przed
planowym wytgczeniem w latach 2021-2022 ostatnich szesciu niemieckich elektrowni
jadrowych, co jest gtéwnym zatozeniem Energiewende (niemieckiej strategii energetyczne;j
do 2050 roku).

Komentarz

e Dotychczasowe tempo budowy nowych linii elektroenergetycznych nalezy uznaé za
powolne. Powodem przedtuzajgcych sie inwestycji byty zaréwno protesty mieszkancow,
jak i opor ze strony chadeckiego rzadu Bawarii, ktéry blokowat budowe kluczowych tras
przesytowych taczgcych land z poétnocg kraju.Bawaria domagata sie budowy
podziemnych tras lub zmiany ich przebiegu. Ostatecznie w grudniu 2015 roku parlament
przyjat odpowiednie zmiany w prawie, dajgce mozliwos¢ projektowania linii przesytowych
w podziemnych rurach. Ewentualne opdznienia w budowie linii energetycznych nie
powinny doprowadzi¢ jednak do przerw w dostawach pradu. Nie nalezy tez spodziewac
sie przedtuzenia pracy reaktorow w razie op6znien w budowie linii, gdyz nie ma na to w
Niemczech zgody politycznej.

e Budowa nowych linii przesytowych wigze sie ze znaczgcym wzrostem optat za przesyt i
dystrybucje energii. Tylko w 2016 roku operatorzy sieci przesytowych zapowiadajg ich
podwyzke nawet o 80%. Wieksze koszty utrzymania wigzg sie z kosztami rozbudowy, ale
réwniez z koniecznoscig wyptacania rekompensat producentom energii z turbin
wiatrowych, ktérzy z uwagi na brak mozliwosci przesytu pragdu do konsumentéw na
potudniu RFN musieli wytgczaé swoje elektrownie. Koszty budowy sieci sg znaczaco
podwyzszane ze wzgledu na ich podziemny przebieg — taka technologia jest nawet
szesciokrotnie drozsza. Wzrost wydatkdow na energie moze w krétkim czasie wywotaé
niezadowolenie w spoteczenstwie, ale nie wptynie na zmiane niemieckiej strategii
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energetycznej.

e Plany rozbudowy sieci zaktadajg réwniez budowe potgczen energetycznych z innymi
krajami. Jest to kluczowe z punktu widzenia realizacji niemieckiej strategii rozwoju OZE,
gdyz eksport energii w okresie wzmozonej produkcji ze storica i wiatru oraz import w
okresie braku produkcji zmniejsza koszty funkcjonowania catego systemu
energetycznego. Obecne plany przewidujg budowe lub modernizacje dziewieciu potgczen
miedzysystemowych, w tym dwdch z Polskg (Vierraden—Krajnik do 2020 roku oraz
Eisenhiittenstadt-Baczyna po 2030 roku). W budowie znajduje sie réwniez linia
elektroenergetyczna do Norwegii.

MAPA

Plan rozwoju sieci elektroenergetycznej w Niemczech
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LEGENDA ’

zrealizowane projekty

projekty w budowie lub z wydana decyzja o budowie
————  projektyw trakcie procedury planowania

----- projekty przed procedurg planowania

----- projekty w procesie zagospodarowania przestrzennego
----- projekty nie bedace w procesie wydania decyzji o budowia
sieci przesylowe

Zrédto: http://www.netzausbau.de/leitungsvorhaben/de.html
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